IM.271.00002.2015. 21 zatacznik nr 8
UMOWA nr ....... /2015/IM

(wzér)
zawarta W ZyWCU dNia weeueeeeeeeseeseesessesssenns 2015 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A fIrMa e, z siedzibg W ..cvveeceeee 1AV ANV | P , NIP: e ,
Regon: ......... , feprezentowang przez :

zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
0 nastepujgce;j tresci:

81

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktérego przedmiotem s3
roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Remont wraz z termomodernizacjg budynku Ztobka Miejskiego
w Zywcu przy ul. Jana 28”

Wspdlny stownik zamoéwien (CPV): 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy

przedszkolnych obiektéw budowlanych

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, ktdéra tacznie z oferta Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym niniejszg umowag,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 8 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamdwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy, rowniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztédw zwigzanych z :

1) zapewnieniem i zabezpieczeniem dojscia i dojazdu do remontowanego budynku oraz innych
obiektow (parking dla rodzicow, plac dla konteneréw na $mieci wywozone przez
koncesjonowang firme) bedacych w obrebie realizacji zamodwienia,

2) zorganizowaniem wtasnego zaplecza na potrzeby budowy w miejscu uzgodnionym z dyrektorem
obiektu Ztobka,

3) wykonaniem oznakowania na czas robodt i jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji
zamdwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy oraz wjazdu na
teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac, prawidtowe utrzymanie i
naprawe drég dojazdowych oraz uzyska zezwolenia wtascicieli drég na przejazd i zajecie pasa
drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na



osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamdwienia obcigza¢ bedzie wytgcznie wykonawce

robot,

4) wykonaniem robdt przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji a przy jej ukorczeniu,
robot porzadkowych i doprowadzajgcych teren zwigzany z prowadzenie prac budowlanych do
stanu pierwotnego,

5) wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryje koszty ich zuzycia,

6) zapewnieniem nadzoru administratorow sieci i urzadzen wystepujgcych w obrebie
prowadzonych robét,

7) prowadzeniem robdét w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zaméwienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

8) zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

9) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkéd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamédwienia
obcigzac bedzie wytgcznie Wykonawce robét,

10) sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pdzn. zm.),

11) wytyczeniem geodezyjnym realizowanych robot, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz z
udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robdt i etapédw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobdw geodezyjnych. Wykonawca w trakcie procedur odbiorowych przy zakoriczeniu
inwestycji przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng w wersji
papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty
geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

12) materiaty z rozbidrki:

a) nadajace sie do ponownego wbudowania, stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca
przetransportuje te materiaty na wiasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych
robdét, oraz ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbiérke materiatow
przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzit z nalezytg starannoscig, w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a
sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu. Wraz z rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilosci
i rodzajow odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu

przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz.U.z 2010 ., Nr 185, poz.1243 ze zm.),

13) przeprowadzeniem wszystkich niezbednych; prob, badan i odbioréw przewidzianych przepisami
i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych ich wynik,

14) w razie koniecznosci zapewni udziat kierownika budowy w odbiorach koricowych w terminie
wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, Sanepid, PIP),

15) wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egz. (jeden z egzemplarzy
musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,

pominiecie elementdw robot czy brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa

do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.
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§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcow wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
i jej zmian.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust.
5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda
takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,
tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu
i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét stanowigcych cze$¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug
powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajacego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce robdt
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy Ilub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot ,
ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodng z
cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescia dokumentacji
dotyczgcej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo
projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczagcych  umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2) niedotgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4) okredlenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
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przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w 8 5 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 18, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajagcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych tg3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9 - 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajgcemu  poswiadczong zazgodno$¢ z oryginatem kopie = umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Zzadania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce

przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty,
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jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynikajgcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,
przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czes¢
Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze .............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnosc¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
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1. Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych czesci realizowanego zamdwienia okresla

sporzadzony i przedtozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo - finansowy, ktdry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jako zatgcznik nr 3, stanowi integralng czes¢ umowy.
Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac oraz realizacji
faktur czesciowych.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledni okolicznosé, o
ktorej mowa w §5 ust.6 pkt 2 dotyczacg maksymalnej wysokosci wynagrodzenia, jakie moze by¢
wyptacone Wykonawcy z tytutu realizacji czesci zamdwienia do korica 2015 roku.



. Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz
wplywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostatymi do wykonania. W uaktualnionym
harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze uwzglednic, réwniez ewentualne
zmiany kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robot w ramach zakresu prac pozostajgcych do
wykonania.

. Zmiana harmonogramu, nie jest mozliwa z zastrzezeniem sytuacji, o ktérej mowa w §17 ust.3 pkt.1
w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji poszczegdlnych czesci zamodwienia, oraz w
kazdym przypadku wymagajagcym zmiany umowy. Kazdorazowa zmiana harmonogramu wymagac
bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§5

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejszg Umowa, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na kwote ......ccceeeenee zt brutto (stownie: ..o ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych

dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt objetych ofertg,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,

wartosc¢ faktycznie wykonanych robdt i ceny ujete w kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére niezbedne s3 do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.

Niedoszacowanie, pominiecie elementdw robdt czy brak petnego rozpoznania przedmiotu

zamdwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa

w ust.1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

Strony dopuszczaja fakturowanie czesciowe realizowanego zamodwienia. Faktura czesciowa bedzie

mogta by¢ wystawiona po wykonaniu i odebraniu danej czesci zamodwienia, ujetego w

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1) Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe wykonanych robdét budowlanych muszg by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru, a ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o protokoty
odbiorow czesciowych i protokét koncowy, sporzadzone przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2) Do momentu odbioru korcowego przedmiotu zamdwienia suma faktur czesciowych, nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, przy czym maksymalna kwota
wynagrodzenia jakie moze by¢ wyptacone Wykonawcy z tytutu realizacji czesci zamdwienia do
korica 2015 roku nie moze przekroczy¢ kwoty 750.000 zt. brutto (stownie: siedemset
pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg, wystawiong przez Wykonawce po zakonczeniu i

bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy,

na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdét sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, przy czym
koricowa wartosc robdt nie moze przekroczyé kwoty wyszczegdlnionej w ust.1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, zrealizowane przy udziale

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdédw, moze nastgpic po przedstawieniu przez Wykonawce;

1) dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub



10.

11.

12.

13.

14.

2) oswiadczenia tych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdét do
wysokosci objetej ptatnoscig koricowg, zgodnie ze wzorem — zat. nr 12 do SIWZ.

Nalezno$s¢ bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy w

.............................................................. FAChUNEK NT Lo e et e

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury z

zastrzezeniem ust. 11. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 do czasu przedfozenia

dowodow, o ktdorych mowa w ust.8. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci

wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie

bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne

§6

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakoniczenie realizacji:
- ukonczenie wszystkich robét wewnetrznych w budynku Ztobka, do dnia 15 sierpnia 2016 r.
- ukoniczenie robot zewnetrznych i uporzgdkowanie terenu do 15 grudnia 2016r.

Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje projektowg,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktdry sktadajgc Oferte powotywat sie na zasoby podmiotu
trzeciego w zakresie wiedzy i doswiadczenia nastgpi nie pdiniej niz dnia nastepnego, po dacie
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez Zamawiajacego
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Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .....cocceeeveeeereceeineee e do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r.
poz. 1409 z pdzin. zm.). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowaq i
dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptac;ji
zmiany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.



Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§8

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za
wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym
zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi
zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzgdzong przez
siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w rozdz. Il pkt 3.3.
SIWZ (zat. Nr 1), dokumentacji projektowej oraz w STWiORB:

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIiORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatéw, okreslonej niniejszg
umowa jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatéw zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowsg,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przed
ich uzyciem,

4) dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru ww. robdt niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2-go dnia od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru lub dokona zakrycia tych robot przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub



wykonadé niezbedne otwory do zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic roboty do
stanu poprzedniego,

5) zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zzadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdét wykonywanych
z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatéw.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazada badan,
ktore nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania.

6) informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych

wptynac na jakos¢ robét lub termin zakoniczenia robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy na koszt wtasny.

4. W przypadku wystgpienia robdt uzupetniajgcych, ich rozliczenie bedzie nastepowato poprzez
sporzadzenie kosztorysdw zamiennych ktére bedg opracowane w oparciu o:

a) zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiar robot uzupetniajgcych,
b) dane wyjsciowe zawarte w kosztorysach ofertowych, w tym:
K, - wskaznik narzutu kosztéw posrednich,
Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,
R - stawka robocizny
c) ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu przyjmowane bedg jako $rednia ceny z "SEKOCENBUD-u"

5. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujgcy sposéb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach roboét dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metoda,

3) nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 5 z zastosowaniem ww. metod, Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

6. Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru, a w przypadku robdt
uzupetniajgcych Zamawiajacy, sporzadzi protokédt koniecznosci w ktérym zawarte beda dane
wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie protokotu, dane techniczne, technologiczne i
organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowe] ustalenia. Roboty dodatkowe lub
uzupetniajgce nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem
odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§9

1. Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) niedotrzymanie terminu zakoriczenia realizacji zamodwienia podanego w ofercie w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, objetego niniejszg umowa.
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b) zwtoke w wykonaniu zamdwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwitoki,

c) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci stanowiacej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

h) niedoprowadzenie do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane w wysokosci
stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

i) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do
prac dotychczas wykonanych,

j) zawinione przerwanie robot przez Wykonawce, trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu roboét.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwioki,
b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§10

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robot tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdota je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,

2) niezgodnego z niniejszg Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robét,

3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1 upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.
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Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwaé go
do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy
sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej
trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie
o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamowienia,

2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3) kary umowne.

§11

Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru zrealizowanej czesci
zamdwienia, przy czym zgtoszenie gotowosci do odbioru jego ostatniej czesci jest rownoznaczne ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru catego zamoéwienia w oparciu o protokdt koncowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robdt budowlanych

stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danej czesci zadania, potwierdzone przez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i

udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robdét.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot

objetych Umowag. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koricowym robdt budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem przediozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbior wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéow przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatdéw oraz rodzajow wykonanych robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich
wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych
z dokumentacjag projektowa, warunkami i obowigzujgcymi  przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koicowego robot.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru robét, o ktérych mowa 8 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej rekojmi na zakres robét objetych umowa.

W ramach rekojmi okreslonej w ust.1 Wykonawca gwarantuje bezawaryjng prace urzadzen
zainstalowanych (dostarczonych) w ramach realizacji przedmiotu umowy na okres réwny terminowi
rekojmi z tym zastrzezeniem, iz jezeli okres gwarancji na urzadzenia, czesci lub materiaty uzyte przez
Wykonawce do realizacji umowy bedzie dtuzszy, to rekojmia Wykonawcy obejmowac bedzie ten
okres. W czasie trwania rekojmi, udzielonej w ramach umowy, Wykonawca nieodptatnie usunie
powstate usterki a w razie koniecznosci wykona na wezwanie Zamawiajgcego wszelkie naprawy
awaryjne, wymiane uszkodzonych elementéw urzgdzen w terminie okreslonym w umowie

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, Zzadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej
podane] W ofercie, tj. w..eeeeenenceeeeees ZH (STFOWNI@: Loieiiiiiii s )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, za$

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczes$niej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§ 14

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg waznos$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajacych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody opfacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 15

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 16

Strony ustalajg, Ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Prawo budowlane.

1.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowied Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

Zmiana postanowienn Umowy mozliwa jest w zakresie:

1) przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

a) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot
przez Zamawiajgcego,
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b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub udzielenia zaméwien dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznosciag
dotrzymania terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2,

f) gdy ogtoszona zostanie upadtosé¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia robot jesli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2) zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztow wykonania robdt objetych zamowien,
na skutek:
a) koniecznosci zmniejszenia zakresu lub rezygnacji z czesci robot objetych ofertg,
b) wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 5 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§18

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

kontrasygnuje:
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