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DO WSZYSTKICH )
ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCOW
(strona internetowa)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Remont ulic w Zywcu z podzialem: zadanie nr 1: Remont ulicy
Krzywoustego, zadanie nr 2: Remont ulicy Baczynskiego Bocznej, zadanie nr 3:
Remont ulicy Narcyzowej, zadanie nr 4: Remont ulicy Storczykowej” — oznaczenie
sprawy: I0$-DR.271.00009.2020

W imieniu Zamawiajacego Miasta Zywca informuje. ze wplynelo zapytanie Wykonawcy
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przedmiotowego zaméwienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U.
2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tresc zapytan wraz z wyjasnieniami:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy wzoér umowy §8 ust. 2 pkt. 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie
Zamawiajacy dokona odbioru? Podano jedynie termin w ktérym do odbioru przystapi.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy dokonuje odbioru bezzwlocznie — chyba Ze w jego trakcie stwierdzone zostang usterki.
W tym przypadku zastosowanie ma procedura opisana w 8 ust. 3 wzoru umowy.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy wzoér umowy §9 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajacy
przedhuzy 14 dniowy termin usuniecia wad jesli rodzaj wad/ technologia ich usuwania beda wymagaly
ustalenia dluzszego terminu na ich usunigcie?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do prosby Wykonawcy.

Zapytanie nr 3:
Dotyczy wzor umowy §2 ust.12: Wnosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgloszenie

zastrzezen przez Zamawiajacego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie
wydluza proces zwiazany z dochowaniem formalnosci, biorac pod uwage w szczegolnosci
krétki okres realizacji zamowienia publicznego.

Wyjasnienie:

Zamawiajqcy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 4:
Dotyczy wzoér umowy §2 ust.12: Wnosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgloszenie

zastrzezen przez Zamawiajacego. Termin przedstawiony we Wzorze umowy niepotrzebnie
wydluza proces zwiazany z dochowaniem formalnosci, biorac pod uwage w szczegolnosci
krotki okres realizacji zamowienia publicznego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.




Zapytanie nr 5:

Dotyczy wzér umowy §3 ust.9: Wnosimy o modyfikacje zapisu, iz Zamawiajacy moze wstrzymac sie
z zaplata wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej sumie niedostarczonych dokumentow.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 6:

Dotyczy wzér umowy §5 ust. 2 pkt.4) Wnosimy o modyfikacje. iz w przypadku gdy badania
potwierdza zgodna z umowa jakos¢ materiatow i ustug koszty ich przeprowadzenia poniesie
Zamawiajacy.

Wyjasnienie:

Wszystkie wymagane badania zostaly okreslone w STWIOR. Koszt ich przeprowadzenia ponosi
Wykonawca. Badania spoza okreslonymiw STWIOR muszq by¢ wykonane przez Wykonawce. Jesli ich
wynik bedzie pozytywny dla Wykonawcy ich koszt poniesie Zamawidjgcy.

Zapytanie nr 7:

Dotyczy wzor umowy §6 ust.3: Wnosimy o modyfikacje zapisu. zwracamy uwage, iz zapisy umowne
okreslajace zakonczenie robot w terminie sporzadzenia protokotu odbioru robot moga by¢ uznane za
naruszajace zasady wspolzycia spolecznego w zwiazku z przepisem art. 57 p.b.. zgodnie z ktérym
termin zakonczenia robot jest okreslony terminem zawiadomienia zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy oraz zlozenia oswiadczenia kierownika budowy o ich zakonczeniu i wykonaniu.
Czynno$é odbioru nie jest elementem robot budowlanych, a wplyw wykonawcy na przebieg odbioru
jest nieistotny, zatem nie moze on ponosic¢ ryzyka obciazenia karami umownymi za przeciaganie si¢
odbioru robot.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz w przedmiolowym zaméwieniu wymagany termin zakonczenia zgodnie
z $ 3ust. 17 pkt. 3 umowy dotyczy zgloszenia zakonczenia prac przez Wykonawce.

Zapytanie nr 8:

Dotyczy wzor umowy §5 ust.6: Prosimy o modyfikacje ..pisemne” zadanie.
Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 9:

Dotyczy wzér umowy §5 ust. 6 pkt. 4): Prosimy o uaktualnienie aktu prawnego- ustawa z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 10:

Dotyczy wzor umowy §6: Wnosimy o okreslenie limitu kar umownych, ktére w ramach
umowy Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 11:

Dotyczy wzér umowy §6 ust. 1 pkt. 1h): Wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do 10%
wynagrodzenia, ktora jest powszechnie przyjeta w tego typu zamdwieniach i nie narusza zasady
miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokosci winno mie¢
charakter prewencyjny. a nie uciazliwy i mogacy skutkowac ponoszeniem razacych strat.




Wyjasnienie:
Zamawiajgcy nie przychyla sig do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 12:

Dotyczy wzér umowy §7 ust. 1 pkt. 3): Wnosimy o wydtuzenie do 10 dni
Wyjasnienie:

Zamawiajqcy nie przychyla sig do wniosku W vkonawcy.

Zapytanie nr 13:
Dotyczy wzoér umowy §8 ust.3 pkt. 1): Wnosimy o modyfikacje zapisu. Zamawiajacy nie moze

odmoéwié odbioru, chyba ze wady sa istotne. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy podzielit w wyroku z
dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt [I CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujacy poglad orzecznictwa,
iz w sytuacji, gdy wykonawca zglosit zakonczenie robot budowlanych wykonanych zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy jest zobowiazany do ich odbioru. W protokole
z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie spelnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen
stron, niezbedne jest zawarcie ustalen. co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajacego 0
wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
ujawnione przy odbiorze. Jednoczesnie zwrdcono uwage. ze odmowa odbioru bedzie uzasadniona
jedynie w przypadku, gdy przedmiot zambwienia bedzie mogl by¢ kwalifikowany jako wykonany
niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sie nadawal do uzytkowania. Wnosimy o modyfikacje zapisu: .jezeli wady nadaja sie do
usuniecia, moze zada¢ ich usunigcia W oznaczonym terminie. a jezeli wady te sg istotne moze
odmowié odbioru do czasu usunigcia tych wad™.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zapytanie nr 14:

Dotyczy wzér umowy §9 ust.5: Wnosimy o modyfikacje zapisu. iz Zamawiajacy moze zlecié¢
usuniecie wad stronie trzeciej po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu
dodatkowego terminu na usuniecie.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie przychyla sig do prosby Wykonawcy o wyznaczenie dodatkowego terminu,
wprowadza si¢ sformutowanie o pisemnej. formie wezwania pierwoinego.

Zapytanie nr 15:
Dotyczy wzér umowy §11 ust.4: Wnosimy o zmiang ..pisemne” wezwanie Zamawiajacego.

Wyjasnienie:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

Zalgczniki:

1. Wzér umowy z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami — zalgcznik nr 6 do SIWZ

Tresé wyjasnien staje sie integralng czescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla
przedmiotowego zamowienia.
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