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Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST  Wymagania Ogólne 
 

 

I OST 00.00.00 – Wymagania ogólne 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i 

Parku Habsburgów w śywcu” - zadanie „Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Starego i Nowego Zamku”. 

 

Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta w śywcu  

34-300 śywiec, ul. Rynek 2  

 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych przy zlecaniu i 

realizacji robót dla wymiany kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy nowej 

kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną 

naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3 Zakres robót  

PoniŜej zestawiono ilości sieci zlecone do przebudowy oraz budowy w ramach Projektu  

w następującym zakresie: 

 

 

 



 5 

 
Zadanie 

 

Zakres robót obj ętych projektem 

w [m] kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej 

1. Wymiana sieci 

kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej w 

rejonie Starego i 

Nowego Zamku  

 

 

Kan. sanitarna  

PVC ∅200 - 412,0mb 

 

 

Przył ącza  

PVC ∅160 – 122,7mb 

 

Kan. deszczowa  

PVC ∅300 – 4,0mb 

PVC ∅250 – 91,0mb 

PVC ∅200 – 24,1mb 

Przył ącza 

PVC ∅160 – 14,2mb 
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2. Budowa kanalizacji 

sanitarnej i 

deszczowej w 

rejonie Starego i 

Nowego Zamku 

 

 

Kan. sanitarna  

PVC ∅200-17,5mb 

 

 

 

Kan. deszczowa  

PVC ∅250 – 135,0mb 

PVC ∅200 – 51,9mb 

Przył ącza 

PVC ∅160 – 291,9mb 

 

1.3.1 Zakres i rodzaje robót do wykonania w ramach przebudowy oraz budowy kanalizacji 

deszczowej  

Zadanie – Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczow ej oraz budowa kanalizacji 

deszczowej w rejonie Starego i Nowego Zamku   

− wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 

− wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna 0,8 – 1,2 m oraz wykopy obiektowe, 

− zabezpieczenie ścian wykopów szalowaniem poziomym, deskowanie aŜurowo 

dylami stalowymi, ewentualnie pełne deskowanie, wypraski stalowe, lub inne 

zabezpieczenie w zaleŜności od warunków gruntowych w danym przypadku, 

− zabezpieczenie cięŜkie ścianką szczelną wykopów w miejscach bezpośredniej 

bliskości budynków, 

− odwodnienie wykopów, 

− demontaŜ istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, 

− wyprofilowanie podłoŜa, ewentualna wymiana gruntu rodzimego organicznego na 

piasek, Ŝwir lub tłuczeń, 

− wykonanie dostawy i montaŜu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC ,Dz 200 

− wykonanie dostawy i montaŜu rurociągów  przyłączy kanalizacji grawitacyjnej z rur 
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PVC, Dz 160, 

− wykonanie dostawy i montaŜu rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PVC ,           

Dz 300, Dz 250, Dz 200, 

− wykonanie dostawy i montaŜu rurociągów  przyłączy kanalizacji deszczowej z rur 

PVC ,Dz 160, 

− wykonanie przejścia pod murem ogrodowym rurą ochronną stalową Ø 323,9x8,8 mm 

− wykonanie dostawy i montaŜu studzienek Ø 1000 mm z prefabrykowanych kręgów 

Ŝelbetowych ze stopniami złazowymi , 

− wykonanie dostawy i montaŜu studzienek Ø 600 mm z PEHD  , 

− wykonanie dostawy i montaŜu studzienek Ø 400 mm z PEHD  ,  

− zasypanie wykopów i rozplantowanie ziemi 
 

Zabezpieczenie robót drogowych: 

− oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi odblaskowymi i innymi 

urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (zapory, światła ostrzegawcze itp.), usuwane w 

miarę postępu robót, 

 

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie. 

Do robót towarzyszących zalicza się: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

− pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych, 

− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

− działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

− oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

− doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

− utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

− przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
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− zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 

− przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających 

z robót wykonywanych przez wykonawcę, 

− wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności 

naleŜy uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja 

terenu, 

− obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 

− inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

cięŜkiego sprzętu, 

 

Do robót tymczasowych zalicza się: 

− nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 

podwykonawstwie ( Beskidzka Energetyka - Rejon Energetyczny śywiec, 

Telekomunikacja Polska S.A. - Zakład Telekomunikacji w śywcu, Telefonia DIALOG 

S.A; Departament Zarządzania i Utrzymania Sieci Zespół Utrzymania Sieci, Miejski 

Zakład Energetyki Cieplej Eksterm w śywcu i inne), 

− zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, 

drzew, roślin itp., 

− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

− ułoŜenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 

− wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 

− przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 

mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 

− oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

− inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 

Robót. 

Koszty robót tymczasowych i towarzysz ących (robót przygotowawczych) ponosi 

Wykonawca, koszty te powinny by ć uwzgl ędnione w Cenie Kontraktowej  

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem 

Roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być 
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rozłoŜone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się 

wówczas, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót 

przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

1.5 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST 

Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

SST 01.01.00  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

SST 01.02.00  Roboty rozbiórkowe i wykopy 

SST 01.03.00  Odwodnienie wykopów na czas budowy 

SST 01.04.01 Roboty montaŜowe - kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja 

deszczowa 

SST 01.05.00 Zasypy wykopów, wymiana gruntów oraz odwóz nadmiaru 

gruntu 

1.6 Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 

Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami 

określonymi w ST, działająca i upowaŜniona do występowania w imieniu Wykonawcy w 

sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest równoznaczne z uŜywanym w 

zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’ 

Kierownik Rodzaju Robót  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do 

prowadzenia którego została wyznaczona 

MPWiK  – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w śywcu z obecną 

siedzibą: ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 śywiec, tel.: (0-33) 861 40 51. MPWiK w 

śywcu jest eksploatatorem sieci wod-kan. 

Rodzaje Robót  - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, 

energetyczne itp. 

Dziennik budowy  - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 
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okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych  Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

SZJ - System Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt. 6 Wymagań Ogólnych. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Chodnik  - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 

Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu 

Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu 

Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego 

Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze 

Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni 

Projektant  - uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
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Projektowej. 

Przeszkoda  naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda  sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Kolektor  ściekowy  - kanał główny w sieci kanalizacyjnej. 

Studzienka  rewizyjna  - właz kanalizacyjny umoŜliwiający dostęp do kanału 

ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 

Ładunki  zanieczyszcze ń - wyraŜone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla 

poszczególnych wskaźników. 

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie  budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 

elementu. 

Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

Pozostałe definicje są zawarte w Warunkach Kontraktowych. 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika 

Zamówień (WSZ). 

1.7 Informacja o placu budowy 

Trasy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegają głównie w pasie alejek wokół 

Nowego i Starego Zamku oraz w terenach zielonych. Istniejąca kanalizacja deszczowa 

przeznaczona do wymiany przebiega w pasie asfaltowej alejki biegnącej przed Nowym 

Zamkiem. Istniejące i projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebiegają 

w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego i Starego Zamku. Nie występują tereny z 

oddziaływaniem szkód górniczych. 

Na terenie parku w śywcu występuje równieŜ rozbudowana infrastruktura techniczna w 

postaci sieci i podziemnych tj.: kable energetyczne, teletechniczne i światłowodowe, 

wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć ciepłownicza.  

Roboty powinny być wykonywane z naleŜytą ostroŜnością z zachowaniem wymogów 
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bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje naleŜy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z 

wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań uŜytkowników 

omawianych obiektów. 

1.8 Ogólne wymagania dotycz ące realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1  Podstawa wykonania prac obj ętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

− Umowa, 

− Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robót, 

− Projekt budowlano - wykonawczy, 

−   Pozwolenia na budowę dla zakresu Robót.  

 

 

1.8.2 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaŜe 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.8.3 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

1. Dokumentacja Projektowa  

2. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej. 

Dokumentacja Projektowa została sporządzona w oparciu o projekty wyszczególnione w pkt. 

10. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji 

Kontraktu dokumentację wykonawczą, projekt organizacji ruchu, projekt odwodnienia 

wykopu, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu oraz sporządzi i 

skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia Zamawiającego o 
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dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji. JeŜeli w trakcie 

wykonywania Robót okaŜe się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia. 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez 

Kierownika Budowy z ramienia zadań Wykonawcy.  

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 

− wynikające z praw autorskich, 

− wynikające z przyjętych obliczeń, 

− wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę naleŜy 

przewidzieć w cenie robót. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaŜe do Zamawiającego 4 kpl. w/w dokumentacji + wersję 

elektroniczną. UwaŜa się, Ŝe Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie moŜliwym 

(biorąc pod uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagroŜeń, 

nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na 

Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym zakresie będzie się uwaŜało, ze 

Wykonawca obejrzał i sprawdził plac budowy, jego otoczenie, powyŜsze dane i inne 

dostępne informacje oraz, Ŝe przed złoŜeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za 

wystarczające, jeŜeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez 

ograniczenia się do nich): 

− kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, i 

istniejącą infrastrukturą techniczną 

− warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

− zakres i charakter pracy i dobór, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 

− obowiązujące prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz 

− zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, 
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personelu, energii, transportu, wody i innych usług. 

1.8.4 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.8.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 

budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 

zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 

zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu 

podano niniejszej specyfikacji  – Objazdy, Przejazdy i organizacja Ruchu. 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
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rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

4. Przed przyst ąpieniem do Robót Wykonawca uzgodni harmonogram robó t z 

Dyrekcj ą Zespołu Szkół Drzewnych i Le śnych w śywcu . 

5. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy 

zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

6. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwały wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 

prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców, dostawców. 

8. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową poza 

pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

1.8.6 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm. 
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Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych (w tym przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.9 Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego w Warunkach 

Kontraktowych, powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

− dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek Robót, 

− wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 

obszarze, 

− naleŜy określić strefy wpływu pracy cięŜkiego sprzętu  na  istniejącą zabudowę. 

Przed przyst ąpieniem do Robót nale Ŝy dla budynków w tej strefie sporz ądzić 

inwentaryzacj ę i ocen ę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowa ń 

obci ąŜa Wykonawc ę. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem Ŝyciowym 

kroki, aby chronić środowisko (zarówno na placu budowy, jak i poza nim) oraz 

ograniczać szkody i uciąŜliwości dla ludzi i własności, wynikające z zanieczyszczeń, 

hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca zapewni, Ŝe 

emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy 

nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i 

pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 

odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
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uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. „O odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 

konieczności złoŜenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 

określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• moŜliwością powstania poŜaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
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Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę za odwóz nadmiaru 

gruntu , rozumiane jako opłata za składowanie na składowisku , za unieszkodliwianie 

gruzu z nawierzchni oraz unieszkodliwianie materiałów z podbudów i innych. 

1.11 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. W celu 

zabezpieczenia p.poŜ. na placu budowy naleŜy przewidzieć punkty p.poŜ. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyŜowaniami z 

uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod 

nadzorem ich uŜytkowników. 

Koszty uzgodnie ń i nadzoru obcego / nadzór eksploatatorów istniej ącego 

uzbrojenia  nad wykonawstwem przy zbli Ŝeniach do istniej ących sieci / ponosi 

Wykonawca . 
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Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciąŜenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych 

praw przejazdu, których moŜe potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu 

budowy. Wykonawca uzyska takŜe na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe 

urządzenia poza placem budowy, których moŜe potrzebować dla celów Robót. 

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w 

obszarze wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a takŜe na plac budowy dla 

pogotowia straŜy poŜarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace 

wykopkowe i konstrukcyjne naleŜy prowadzić etapami według projektu organizacji robót 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Unikanie zakłóceń 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, plac budowy -

wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy 

oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia 

dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami 

drogowymi. Roboty wykonywane w pobliŜu istniejącego uzbrojenia Wykonawca moŜe 

realizować pod płatnym nadzorem ich uŜytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 

robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzewa.  

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie 

zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i 

budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 

odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem 

budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 

jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, 

światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. KaŜdorazowo przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w 
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celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie moŜe stanowić 

zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 

warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i 

gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 

instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a takŜe, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełoŜenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na 

posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuŜszy niŜ 2 godziny. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy 

spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym 

staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i 

ponownego zamontowania istniejącej instalacji, kaŜdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub 

administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliŜu ich uzbrojenia. 

Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Wykopaliska 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 

niemoŜliwa okaŜe się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 

uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 

postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca 

bezzwłocznie da powiadomienie Inspektorowi Nadzoru, który wyda polecenia co do 

sposobu zajęcia się nim. 

1.13 Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.14 Bezpiecze ństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią 

zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 
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1.15 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do wydania Świadectwa Przejęcia 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do wydania 

Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Zabezpieczenie placu budowy  

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupowaŜnionych na 

plac budowy,  

− osoby upowaŜnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu 

Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został 

powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru, jako o upowaŜnionym 

personelu innych wykonawców Zamawiającego na placu budowy, oraz 

− osób z mocy prawa mających wstęp na plac budowy, w trakcie wykonywania 

czynności urzędowych. 

Działania Wykonawcy na placu budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inspektor Nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne 

środki ostroŜności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel Wykonawcy w obrębie 

placu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania 

swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie naleŜy 

wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do 

strefy montaŜowej. Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia 

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób 

biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 

utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt 

Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu 

budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłuŜej Roboty Tymczasowe.  
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Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej 

części placu budowy i Robót, której dotyczy Świadectwo Przejęcia, cały Sprzęt 

Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca 

pozostawi tę część placu budowy i Robót w czystym i bezpiecznym stanie. JednakŜe 

Wykonawca będzie mógł zachować na placu budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad 

takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań 

według Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.15.1 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosfe rycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy. 

1.15.2 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 

Robót, między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, 

na uŜycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i prowadzenie Robót oraz na zakrycie 

Robót zanikających przy przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej. 

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 

przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem opracowanym przez 

Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 

umoŜliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien 

pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.15.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:  
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Prace organizacyjne 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

− przygotowanie terenu, 

− wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, 

barier, oznakowań i drenaŜu, 

− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach naleŜy 

odpowiednio wcześnie zawiadomić: 

− StraŜ PoŜarną, 

− Policję, 

− Pogotowie Ratunkowe, 

− mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót. 

Prace utrzymaniowe 

− oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

− opłaty/dzierŜawy terenu, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Prace porządkowe/końcowe 

− usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Ulice przez które przebiegają trasy kanałów, po wykonaniu kanalizacji zostaną 

odtworzone do stanu pierwotnego. 

1.15.4 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń p.poŜ., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się takŜe zaplecze magazynowania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego 

pomieszczenia dla Inspektora Nadzoru.  

1.16 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projekt 

zagospodarowania placu budowy lub szkice planów organizacji i ochrony placu budowy 

i uzyskania jego akceptacji, oraz do ogrodzenia i utrzymania porządku na placu 

budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, plac budowy - 

wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy 

oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. 

1.17 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Do obowiązku wykonawcy naleŜy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem 

Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy 

wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyskanie stosownych uzgodnień. 

1.18 Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia 

PoniŜszy wykaz kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje 

najwaŜniejsze występujące roboty budowlane: 

45000000-7  Roboty budowlane 

1. 45100000-8 Przygotowania terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych. Roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
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45112200-7  Usuwanie powłoki gleby 

45112330-7  Rekultywacja terenu 

45112500-0  Usuwanie gleby 

45113000-2  Roboty na placu budowy 

 

2. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inŜynierii lądowej i wodnej 

45220000-5  Roboty inŜynieryjne i budowlane 

45223810-7  Konstrukcje gotowe 

45223820-0  Gotowe elementy i części składowe 

45223821-7  Elementy gotowe 

45223822-4  Gotowe części składowe 

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9  Kładzenie rurociągów 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232411-6  Rurociągi wody ściekowej 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

45236000-0  Wyrównywanie terenu 

45255110-3  Studnie 

45255600-5  Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45262212-0  Kopanie rowów 

45230000-8            Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii   

                                komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,      

                                lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233140-2  Roboty drogowe 

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
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45233200-1  Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej 

45233226-9  Drogi dojazdowe 

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2  Instalowanie urządzeń ochronnych 

45233294-6  Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45262320-0   Wyrównywanie 

 

2 Materiały 

2.1 Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami SZJ.  

Wszelkie uŜyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń naleŜy 

rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równowaŜnych materiałów i 

urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru, Kontraktu szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 

przypadkach Inspektor Nadzoru Kontraktu będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań 
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materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania w sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 

dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Wykonawca 

odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę 

pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. Wykonawca nie będzie prowadził Ŝadnych wykopów w obrębie 

placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

− Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.5 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych Robót, niŜ 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub 

wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta 

dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i 

kaŜdorazowo udostępniane do kontroli Inspektorowi Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed uŜyciem 

materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.9 Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 

wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. 
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez 

Inspektora Nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, 

stanowią odpad i będą zutylizowąne staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny 

Kontraktowej 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu 

tych Robót, jak i teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt uŜywany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 

Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. Specyfikację środków i sposobu transportu dla kaŜdego rodzaju Robót podano 

w Wymaganiach Szczegółowych. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, 

poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 

obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wstęp 

Wykonawca z najwyŜszą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu 

Robót zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady w Robotach. Wykonawca 

powinien zapozna ć się z zakresem dokumentacji projektowej zadania 

„Modernizacja ci ągów pieszych – Park Miejski w śywcu” realizowanego przez 

Urząd Miejski w śywcu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

wymaganiami ST, SZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a 

takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie przewidzianej Warunkami 

Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

Wykonania Robót. JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać 

przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 

zawieszenia Robót będą obciąŜały Wykonawcę. 

5.3 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym 

projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 

zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do Robót 

podstawowych. 

5.4 Kolizje z istniej ącą infrastruktur ą 

W obrębie projektu zlokalizowana jest następująca infrastruktura podziemna: sieć 

energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, ciepłownicza i gazowa. Kolizje z 

istniej ącą infrastruktur ą naleŜy wykona ć zgodnie z wymaganiami dysponentów 

sieci, które zostały okre ślone w uzgodnieniach bran Ŝowych .  

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać 
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sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostroŜności by nie uszkodzić sieci. 

Kanalizację krzyŜującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego 

sąsiedztwie w odległościach mniejszych od normatywnych naleŜy wykonać zgodnie z 

wymogami dysponentów sieci. Wszystkie skrzyŜowania przebudowywanych kolektorów 

z trasami innego uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonywa ć pod nadzorem 

dysponenta danego uzbrojenia . Sposób zabezpieczenia uzbrojenia winien być 

zgodny z jego wymogami i kaŜdorazowo odebrany przez wytypowanego 

przedstawiciela dysponenta uzbrojenia przed zasypaniem wykopu. Warunki 

sprawowania nadzoru oraz odbioru prac precyzują odpowiednie uzgodnienia branŜowe. 

Koszty związane z nadzorem przedstawicieli poszczególnych branŜ ponosi 

Wykonawca.  

5.5 Etapowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłoŜenia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji Programu Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji 

zaproponowanej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Program ten powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie robót drogowych, 

kanalizacyjnych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń 

istniejącego uzbrojenia. 

5.6 Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych i wymienianych obiektów przez 

uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 

spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

5.7 Likwidacja placu budowy 

Do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy 

zobowiązany jest Wykonawca. Uprzątnięcie placu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

6 Kontrola jako ści robót 

6.1 System zapewnienia jako ści (SZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

System Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo- kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 
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− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 

niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów 

dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
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próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor Nadzoru Kontraktu. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

6.5 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w systemie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
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przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polską Normą lub 

2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
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w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające waŜne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.9 Próby, Próby Ko ńcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników 

prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury 

opisanej w pkt. 8 niniejszej specyfikacji. 

6.9.1 Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zuŜywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 

Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociągach. 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 

wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

6.9.2 Próby Ko ńcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inspektor Nadzoru będzie brał pod uwagę 

tolerancje na wpływ wszelkiego uŜytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i 

inne cechy charakterystyczne Robót. 

6.10 Dokument budowy 

6.10.1  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Kontraktu i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia 

Robót do wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Nadzoru. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
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stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

− datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru systemu zapewnienia jakości i programu, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 



 39 

 

6.10.2 Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 

Obmiaru. 

6.10.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w Systemie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.10.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.10.1. - 6.10.3. 

następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru Robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.10.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi 

Obmiaru będą przechowywane przez Inspektora Nadzoru 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego przez okres 5 lat od daty 

zakończenia. 

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar Robót 

będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców geodezyjnych 

powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektor Nadzoru. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru i rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady wa Ŝenia 

Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w sprawności 

technicznej wagi oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające 

moŜliwość zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach 

obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych i 

aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do uŜytkowania. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane w okresie  ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

7.6 Zagadnienia ogólne dotycz ące przedmiaru Robót 

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami 

Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na 

Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, Ŝe wszystkie pozycje w Przedmiarze 

Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich 

odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i 

wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać 

koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji 

oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak teŜ wydatki włączając te, które są w 

związku z: 

− wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, 

odpowiedzialności, moŜliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z 

wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego moŜe 

wynikać; 

− robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

− dostawa materiałów i wyposaŜenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane 

włączając straty i transport na budowę; 
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− maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i 

materiały pomocnicze; 

− wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w 

Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na eksploatację; 

− skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury 

przez upowaŜnione władze; 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. 

Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych 

w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezaleŜnie od tego uwaŜa się, Ŝe dana 

pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montaŜowymi, 

ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla 

jakich jest przeznaczony. 

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać 

zastosowany równieŜ do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w 

niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. UwaŜa się, Ŝe Ceny wprowadzone 

dla kaŜdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego poprawnego 

wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w 

Dokumentach Przetargowych czy teŜ nie. 

WyposaŜenie 

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót: 

− wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności 

jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich uŜyciem, 

− koszt ułoŜenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne 

wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i 

kaŜdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z 

wykonywaniem Robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z 

przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego 

wyposaŜenia, jak teŜ jego okresowych badań. 
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Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie 

czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

StróŜowanie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróŜowania i środków 

bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aŜ do daty 

wydania przez Inspektora Nadzoru Certyfikatu o Ukończeniu. 

Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej 

infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i 

notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę 

czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 

potrzebnych środków ostroŜności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 

gazowym, telefonicznym itp. powinny być naprawione przez słuŜby stosowane dla danej 

instalacji na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które 

będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

Ilości 

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie naleŜy ich 

brać jako faktycznych czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez 

Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla 

składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót. 

Roboty powinny, niezaleŜnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego 

postępowania, być mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub 

poleconych przez Inspektora Nadzoru, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub 

wyspecyfikowanym w Kontrakcie. 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach 

metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 

metra, metra kwadratowego  czy  sześciennego.  Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  

podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z 

zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
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objętości będą wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnoŜoną przez średnią 

wysokość i minimalną szerokość wymaganą przez normę dla danej średnicy rury. 

PoniŜsze skróty są uŜyte w Przedmiarze Robót: 

Skrót jednostki Nazwa jednostki Skrót jednostki Nazwa jednostki 

mm Milimetr kpl. komplet 

dm Decymetr stud. studnia 

m Metr złącze złącze 

m2 metr kwadratowy końcówka końcówka 

m3 metr sześcienny kurs kurs 

ha Hektar ryczałt ryczałt 

kg Kilogram % procent 

t tona (1000kg) r-g roboczogodzina 

szt. Sztuk m-g maszynogodzina 

7.7 Ceny 

Kwoty wprowadzone dla kaŜdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem 

przemnoŜenia ilości przez cenę jednostkową. 

Dla kaŜdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny 

być dodawane oddzielnie dla kaŜdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być 

przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów. 

7.8 Próby, Próby Ko ńcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 

wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych 

Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 
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− odbiorowi po okresie rękojmi 

− odbiorowi ostatecznemu. 

8.2 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na 

piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do 

badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie moŜe kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem 

ostatecznym nie zwalnia Wykonawcę od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3 Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbiory częściowe naleŜy przeprowadzać po wykonaniu danego odcinka robót 

stanowiącego jakiś etap zadania. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 

następujące czynności: 

− pozwolenie na budowę, 

− dziennik budowy, 

− projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

− wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

− inspekcja telewizyjna kamerą wideo kanalizacji. Kanał przed inspekcją powinien być 
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wyczyszczony ciśnieniowo, 

− wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej 

(szkicowej). 

− po przeprowadzeniu czynności odbiorowych naleŜy spisać protokół odbioru 

częściowego 

Przeprowadzenie prób szczelno ści i inspekcji telewizyjnej dla odbioru 

częściowego nie zwalnia wykonawcy od wykonania takich b adań podczas 

odbioru ko ńcowego. 

W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w 

pierwszym podejściu, za zgodą Inspektora Nadzoru moŜna zrezygnować z 

przeprowadzenia prób szczelności i inspekcji telewizyjnej w trakcie odbioru końcowego. 

Po dokonaniu odbioru odcinek sieci kanalizacyjnej powinien być zabezpieczony przed 

dostawaniem się do niego urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia 

dalszych robót budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastąpić dopiero po 

wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu zanieczyszczeń. 

8.4 Odbiór ko ńcowy 

Odbiór Robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów wg punktu 8.5, 

4. Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie  

Robót po zweryfikowaniu  odbioru  końcowego  przez  Komisję  wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą równieŜ 

udział w przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi 

dla poszczególnych Robót. 

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
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uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane 

następujące czynności: 

− pozwolenie na budowę, 

− dziennik budowy, 

− projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

− próbę szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

− wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 

− zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanalizacji wykonanej przez 

MPWiK w śywcu (dotyczy kanałów głównych, bocznych jak i przyłączy), 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego 

trakcie powinny być spisane w formie protokołu, a takŜe odnotowane w dzienniku 

budowy. 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy (Wykonawca) jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy 

Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia o: 

− wykonaniu kanalizacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w 

warunkach przepisami i polskimi normami), 

− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku placu budowy, a takŜe - w razie 

korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

8.5 Forma i dokumenty ko ńcowego odbioru Robót 

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z 

udziałem w komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu 

Robót i przepisów prawa. Zamawiający moŜe powołać do Komisji równieŜ innych 

przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

− Pozwolenie na budowę 

− Dziennik budowy 

− Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

− Protokoły wszystkich odbiorów częściowych  

− Próbę szczelności na eksfiltrację 

− Próbę szczelności na infiltrację 

− Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami 

− Zapis wideo z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej 

− Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na eksploatację. 

− wszystkie inne dokumenty według Warunków Kontraktowych  

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor Nadzoru 
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wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. 

8.6 Przekazanie do eksploatacji 

Po dokonaniu odbioru końcowego Inwestor zgodnie z art. 54-60 Prawa budowlanego 

wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na uŜytkowanie kanalizacji. 

Przejęcie do eksploatacji kanalizacji nastąpi po dostarczeniu przez Inwestora 

ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na uŜytkowanie wraz z dokumentacją budowy 

i dokumentacją powykonawczą. Przekazaniu podlegają równieŜ inne dokumenty i 

decyzje dotyczące obiektu, a takŜe w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji 

obiektu. 

Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokołem 

przekazania do eksploatacji". 

8.7 Odbiór po okresie r ękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

uŜytkownika oraz wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

8.8 Wypełnienie Gwarancji 

Wystawienie Świadectwa Wykonania jest moŜliwe po zakończeniu procedury odbioru 

pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji. 

Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie 

Kontraktu po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po 

zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą równieŜ 

udział w pracach Komisji. 

8.9 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale uŜytkownika i 

wykonawcy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostają zawarte w 
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protokole. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 

dotyczących usuwania wad. 

8.10 Końcowe Świadectwo Płatno ści 

8.10.1 Płatno ść 

Roboty finansowane będą  ze środków własnych gminy. 

8.10.2 Rozliczenie Ostateczne 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inspektor Nadzoru Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego 

uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres 

wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

8.10.3 Wystawienie Rozliczenia 

Po przedłoŜeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 

na piśmie, Ŝe rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności 

związanych z Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu wykonanych Robót. 

8.10.4 Wystawienie Ko ńcowego Świadectwa Płatno ści 

Inspektor Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia 

Ostatecznego i Noty Potwierdzającej. 

9 Podstawa płatno ści 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 

Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
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− koszty pośrednie, w skład których wchodzą,:  płace personelu  i kierownictwa  

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

naleŜy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w kaŜdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 

towarzyszących i zuŜycie materiałów w sposób przybliŜony. Roboty opisane naleŜy 

traktować wskaźnikowe Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zuŜycie 

materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niŜ podany w 

Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 

Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów ustawy 

o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego 

terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak równieŜ opłaty za umieszczenie obcych 

urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji kontraktu) ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za 

umieszczenie obcych urządzeń tymczasowych w pasie drogowym naleŜy uwzględnić 

we wskazanej pozycji Przedmiaru Robót. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
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Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru projekt 

organizacji ruchu oraz program zajęć dróg. PrzedłuŜenie uzgodnionego w programie 

czasu zajęcia dróg wymaga akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Organizacja ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania  budowy, wraz z  dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty, 

− przygotowanie terenu, 

− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymanie m i jej 

likwidacj ą ponosi Wykonawca Robót. 

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie placu budowy: 

− dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.). 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze 
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Robót „Wymagania Ogólne". Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych 

przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego. 

9.5 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonaw cza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne 

niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z pkt. 1.9.4 – Dokumentacja Projektowa i 

Powykonawcza. 

9.6 Organizacja realizacji Robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz 

zaplecze Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 

Organizację zaplecza: 

− dostawę, montaŜ, wyposaŜenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 

− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

− wynajęcie, dzierŜawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy 

Utrzymanie zaplecza budowy: 

− utrzymanie wyposaŜenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 

nowy, 

− ubezpieczenie pomieszczeń i wyposaŜenia, 

− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

− zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poŜ., 

− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

Likwidację zaplecza budowy: 

− likwidację zaplecza budowy 

− oczyszczenie terenu. 

9.7 Zaplecze Zamawiaj ącego 
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W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca udostępni Inspektorowi Nadzoru 

pomieszczenie biurowe z zapleczem sanitarnym zamykane dla potrzeb Inspektora 

Nadzoru i JRP. 

Pomieszczenie powinno być wyposaŜone w niezbędną instalację elektryczną, 

sanitarną, telefoniczną oraz ogrzewanie. 

Koszty związane z udostępnieniem zaplecza Inspektorowi Nadzoru naleŜy uwzględnić 

w wycenie Robót jako ryczałt. 

9.8 Koszty zawarcia ubezpiecze ń na Roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń kontraktowych ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru 

jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na czas trwania 

Kontraktu, w ramach szczegółowej pozycji ryczałtowej. 

9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i ws zystkich wymaganych 

gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu 

waŜnych gwarancji na czas trwania Kontraktu, w ramach szczegółowej pozycji 

ryczałtowej. 

10 Dokumenty odniesienia 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. JeŜeli tego 

nie określono, naleŜy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieŜące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 

169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kaŜdej ST naleŜy traktować jako 

materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu 

ustala się jednak, Ŝe normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie 

będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami 

montaŜu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
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Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na 

równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wykorzystano następującą Dokumentację Projektową: 

Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz bu dowa kanalizacji deszczowej 

w rejonie Starego i Nowego Zamku”. 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:  

MPWiK w śywcu. z o.o. 

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 śywiec 

 

10.2 Przetargowa Dokumentacja Projektowa  

Jednostka autorska Specyfikacji Technicznej: 

MPWiK w śywcu. z o.o. 

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 śywiec 

 

10.3 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne  dokumenty i ustalenia 

techniczne  

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu 

specyfikacji technicznych: 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.VII.1994 z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi 

zmianami, 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

późniejszymi zmianami, 

− Ustawą z dnia 4. lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i Górnicze” z późniejszymi 

zmianami, 

− Ustawa Prawo Wodne z 18. lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 18 maja 2005r., z późniejszymi zmianami, 

− Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 

1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 z późniejszymi zmianami w 

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie informacji 

BIOZ, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie kosztorysu 

inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów prac budowlanych i projektowych, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWIO robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego, z późniejszymi zmianami. 

− Warunki umowy 

− Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r), 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 

września 2001 r.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 

2001 r.) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

− Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późn. zm., 

− Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity-Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r„ z póŜn. zm., 

− Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
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− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jed.Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 

94 z późn.zm.), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 

r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 

Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003r). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaŜnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpoŜarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 

8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
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szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 62 poz. 285), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 

1263), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47 poz. 401) 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI 

INSTAL, 2003r. 

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

3. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania. 

4. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

5. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia. 

6. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

9. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu cięŜkiego). 

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 

11. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

12. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 

13. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

14. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

15. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 
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zmianą PN-B-01706:1992/Azi: 1999. 

16. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

17. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposaŜenia. 

18. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

19. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

20. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

21. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

22. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

23. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

24. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

25. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

Podział i wymagania. 

26. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 

27. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

28. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

29. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych. 

30. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

31. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

32. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

33. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego 

przeznaczenia. 

34. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości 

35. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, 

i masy na jednostkę długości 

36. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

37. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –
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Wymagania ogólne. 

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna. 

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów 

robót zostały podane równieŜ w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

Uwaga:  

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 


