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OPIS

1. Dane ogélne

1.1 Podstawa opracowania.

— Zatwierdzony Projekt budowlany przebudowy skrzyzowania DW 945 z ul.Skfodowskiej
i Sporyska oraz linig kolejowa w miejscowosci Zywiec; wykonana przez BSiPK Sp. z o.0.,
Katowice; pazdziernik 2003r.,

— Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu,

— Umowa zawarta pomigdzy Jednostka projektowa — BSiPK Sp. z 0.0. Katowice, a Miastem Zywiec,
wraz z rozszerzeniem zakresu w stosunku do zatwierdzonego Projektu budowlanego,

- uzyskane opinie i stanowiska od wiasciwych Jednostek,

— aktualne regulacje prawne, normy i wytyczne.

1.2 Cel opracowania.
— Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyzowania.

1.3 Materialy wyjsciowe.

podktad mapowy,

inwentaryzacja organizacji ruchu,
projekt docelowej organizacji ruchu,
obowigzujace normy i przepisy

1.4 Zakres opracowania.
- oznakowanie miejsca robot.
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2. Opis stanu istniejacego

Ul Kopernika jest droga wojewddzka, klasy technicznej ,,G”, jednojezdniowa, dwukierunkowa
0 dwoch pasach ruchu. Szerokos¢ jezdni od 6.4 + 7.0m, nawierzchnia bitumiczna. Wzdhiz ulicy
zlokalizowany jest ciag pieszy szer. 1.5 + 2.5m (po lewej stronie) czesciowo przylegly do jezdni, w czesci
oddalony od jezdni. .

W ciggu ulicy zlokalizowane sa przystanki komunikacji zbiorowej bezposrednio na jezdni (bez
wydzielonych zatok autobusowych).

Ul Kopernika stanowi gléwny kierunek ruchu iposiada pierwszefistwo przejazdu w stosunku do
pozostatych ulic oraz stanowi giéwny trakt komunikacyjny na relacji Zywiec — Korbieléw (granica
panstwa).

Ul.Sporyska jest droga powiatowa klasy ,,Z”, jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwéch pasach
ruchu. Szeroko$¢ ok. 6.5m, z obustronnymi chodnikami szer. ok. 1.5m. Ulica stanowi dojazd do dzielnicy
Zywiec-Sporysz. Posiada ograniczenia tonazowe - dostgpnos¢ dla pojazdéw o masie do 2.5t.

Ul.Sklodowskiej jest droga powiatowa, jednokierunkowsa, klasy ,L” o szeroko$ci ok, 6.5m
z obustronnymi chodnikami szer. 1.5 i 3.0m. Stanowi dojazd od ul.Kopernika do pobliskich zabudowan
mieszkalnych oraz znajdujacego si¢ w poblizu dworca kolejowego Zywiec-Sporysz. W ciagu ulicy, w
rejonie skrzyzowania z ul. Kopernika, zlokalizowany jest przystanek komunikacji zbiorowej bezposrednio
na jezdni.

Caly obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie zabudowanym (w mysl Ustawy ,,Prawo o
ruchu drogowym”). Ulice sa o$wietlone w calym zakresie obj¢tym opracowaniem.

Szczegdtowe polozenie znakéw pionowych i poziomych pokazano na tle oznakowania projektowanego
narys. 2.1 - 2.4. A

Lokalizacj¢ przedsiewzigcia na tle uktadu komunikacyjnego regionu przedstawiono na rys. 1

3. Projektowane rozwiazanie

3.1 Organizacja ruchu na czas robét.

Modernizacja przedmiotowego skrzyzowania polega na korekcie geometrii. Prowadzone roboty
wymagaja cze$ciowego zamknigcia jezdni, w zwigzku z tym przewiduje si¢ ograniczenia w ruchu
polegajace na zamknieciu relacji Korbieléw-Zywiec i wyznaczeniu trasy objazdu poprzez ulicg
Grunwadzka i Klonowa. Ciaglo$¢ ruchu w drugg strong bedzie utrzymana z wyjatkiem okresu remontu
plyty przejazdu kolejowego (przewidywany czas zamknigcia 3-5 dni). Na ten okres wyznaczono objazd
ulicami M. Skfodoskiej-Curie i Grunwaldzka. W trzecim etapie dopuszczono na wschodnim wlocie ul.
Kopernika relacj¢ w prawo w ul. Sklodowskiej. Dopuszcza si¢ na ten czas odklejenie piktogramu znaku
B-2 z tablicy F-8/9, jednak z uwagi na ponowne zamknigcie relacji w nastgpnym etapie oraz checi
odcigzenia skrzyzowania, nie zaleca si¢ takiego rozwigzania.

Oznakowanie miegjsca robdt przedstawiono na rys. 2.1 — 2.4. Oznakowanie miejsca robot na czas
budowy przedstawiono na tle oznakowania istniejacego.

Ogodlne zatozenia do organizacji ruchu przy prowadzeniu robdt inzynierskich :
Wygrodzenie miejsca robdt powinno by¢ wykonane:

— od czofa - tablicami U-3c lub U-20a (zaleznie od potozenia w stosunku do nadjezdzajacych
pojazdéw i mozliwosci dalszej kontynuacji kierunku jazdy) wyposazonymi w lampy sygnalizacyjne
U-57a,

— wzdluznie - tablicami U-21,

Oznakowanie miejsca robo6t wykonano zgodnie z "Instrukcjg oznakowania pionowego".

3.2 Oznakowanie tras objazdu.

W kluczowych miejscach ukladu komunikacyjnego trasy objazdowe oznakowano dwustopniowo —
poprzez tablice informacyjne typu F-8 i znaki F-9. Na skrzyzowaniach o mniejszym znaczeniu
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komunikacyjnym ograniczono oznakowanie tras do zmodyfikowanej tablicy F-9 (uproszczona F-8)
informujacej o miejscu zamknigcia oraz kierunku prowadzenia objazdu. Z uwagi na szeroko$é drog
podporzadkowanych w dzielnicy Sporysz, braku wymaganej skrajni poziomej oraz ich lokalnego
charakteru zrezygnowano z umieszczenia na nich tablic informujacych o zamknigciu. Obliguje sie
wykonawcg remontu do poinformowania mieszkancoéw dzielnicy Sporysz o utrudnieniach w ruchu (w
formie ulotek badz ogloszen). Informacji tych nalezy udzieli¢ przynajmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot.

Oznakowanie tras objazdowych przedstawiono na rys. 3.1 i 3.2, natomiast szczegélowa lokalizacje
projektowanych tablic przedstawiono na rysunkach 4.1 — 4.4. Wzory tablic objazdowych przedstawiono na
rys. 6.1 — 6.4.

3.3 Komunikacja zbiorowa.

Prowadzone roboty wplywaja na przebieg komunikacji zbiorowej. W etapach 1-4 zostaje wylaczona
obstuga przystankéw zlokalizowanych przy ul. Kopernika na odcinku od skrzyzowania z ul. Grunwaldzka
do skrzyzowania z ul. Klonowa dla kierunku wschod-zachod. Zastgpeza trasa zostala wyznaczona poprzez
ulice Skargi (linie 2 i 3), ulicg Grunwaldzka i Klonowa (wszystkie linie). Obstuga przystankdw na kierunku
zachdd-wschod w etapach 1-3 pozostaje bez zmian. W etapie czwartym przy catkowitym zamknigciu ul.
Kopernika wyznaczono objazd dla autobuséw ulicami: Sklodowskiej, Grunwaldzka (wszystkie linie) i
Skargi (tylko linie 2 i 3). W zwiazku z powyzszym, na wszystkich przystankach przy ul. Kopernika na 14
dni przed przewidywanymi zmianami przebiegu linii komunikacji zbiorowej nalezy umiesci¢ informacje o
utrudnieniach i najblizszym przystanku na trasie objazdu (szczegély nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zaktadem
Komunikacyjnym). Przebieg linii autobusowych w czasie remontu przedstawiono na rys. 5.1 1 5.2.

Prowadzone roboty nie wplywaja na obstuge przystankéw PKS.

3.4 Ruch pieszy.

Calo$é rob6t zwiazanych z modernizacja skrzyzowania bedzie prowadzona przy utrzymaniu ciaglosci
ruchu pieszego.

Gléwne zalozenia:

— Miejsce rob6t wygrodzi¢ od strony ciagéw pieszych wygrodzi¢ barierami U-20c, migjsca
niebezpieczne (np. glgbokie wykopy) wygrodzi¢ bezwzglednie barierami U-20d,

— W miejscach przecigcia si¢ wykopow liniowych z ciagami pieszych nalezy utozy¢ kladki dla
pieszych z porgczami,

— Na czas prowadzenia rob6t w rejonie przej$é dla pieszych wygrodzi¢ dojscie do przejscia zaporami
U-20a lub U-20c wyposazonymi w znaki B-41 oraz tablice informacyjne wskazujace dojscie do
przejécia zastgpezego,

— Nie przewiduje si¢ catkowitego zamknigcia ciagéw pieszych.

3.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewiduje si¢ wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu na czas rob6t na jesien 2009 roku.
Orientacyjny okres realizacji inwestycji — 2 miesiace.

3.6 Uwagi.
W projekcie uwzgledniono uwagi organéw opiniujacych.
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