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UMOWA nr ..../2014/10S

(wzér)
zawarta W Zywcu dnia ceeeeeeseeeseeeesesesesseenes 2014 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FiIrMa v z siedzibg W ..cveeeeeeienn Przy ul. ccveveveenenenen. , NIP: e ,

zwanga dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktérego przedmiotem sg
roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Przebudowa ulicy Pierwogéra w Zywcu — etap II”.

Wspadlny stownik zamowien (CPV): 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania ww. zadania zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, ktdra tacznie z oferta Wykonawcy stanowi
integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym Umowsg,

2) realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 12 godz. / dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamdwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i Swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujgcych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy lub
naruszeniem przepisOw prawa.

4. Do Wykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy, réwniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztow:

1) opracowania projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robdt, tacznie z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnien i zatwierdzen. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
w czasie trwania robdt zapewnit bezpieczne dojécia i dojazdy do posesji,

2) wykonania oznakowania wynikajagcego z projektu organizacji ruchu na czas robdt
z jego wtasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji zamowienia, a takze poinformowania
wszystkich zainteresowanych o utrudnieniach oraz zabezpieczenia placu budowy przed wejsciem
na teren budowy osdb nie zwigzanych z prowadzonymi robotami,

3) prawidtowego utrzymania i naprawy drog dojazdowych oraz uzyskania zezwolenia wtascicieli
drog na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamodwienia
obcigza¢ bedzie wytgcznie Wykonawce robét,

5) sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. 2013 .
poz. 1409),

6) wytyczenia geodezyjnego realizowanych robodt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy wraz
z udokumentowaniem zakresdw poszczegdlnych robdt i etapow odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian do
ewidencji zasobdéw geodezyjnych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowana
inwentaryzacje geodezyjng w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden
egzemplarz wersji elektronicznej. Roboty geodezyjne musza by¢é wykonywane przez
uprawnionego geodete,

8) prowadzenie robét w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zaméwienia odbywa sie na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust.1,

9) zapewnienia nadzoru administratoréw sieci i urzagdzen wystepujacych w obrebie prowadzonych
robét,

10) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn
i urzadzen,

11) materiaty z rozbidrki:

a) nadajgce sie do ponownego wbudowania, w tym destrukt z rozbidrki nawierzchni
bitumicznej stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i Wykonawca przetransportuje te materiaty
na wtasny koszt, nie dalej niz 10km od miejsca prowadzonych robdét, oraz ztozy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Rozbiérke materiatow przeznaczonych do odzysku,
ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscig, w
sposob wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia, a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit
w sposdb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu. Wraz z
rozliczeniem za wykonane roboty Wykonawca ztozy sprawozdanie z ilosci i rodzajow
odzyskanego materiatu,

b) pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisdw ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.1243 ze
zm.),

12) uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,

pominiecie elementdw robdt czy brak rozpoznania przedmiotu zamdéwienia nie moze by¢ podstawa

do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytgcznie Wykonawce.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3 przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robot budowlanych
wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej



10.

11.

12.

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

i jej zmian.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust.

5 musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje

takg zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcéw beda

takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byty
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia umoéw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,

tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu

i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

Postanowienia zawarte w ust.3 - 5 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét stanowigcych cze$¢ zamowienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa zawarta z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug

powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni

od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a) odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce Ilub dostawce robdt
budowlanych, ustug lub dostaw obejmujacych zakres robdt, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b) ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2) warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét ,

ktéore majg byc realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodna

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czesciag dokumentacji

dotyczacej wykonania tych robdt lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo

projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
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Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczagcych  umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2) nie zatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3) niespetnienia przez podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcéw,

4) okredlenia terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot,

9) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedfozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o

ktérym mowa w 8 4 ust.1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktdorej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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Woraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18 Wykonawca przedtozy odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych tg3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym

w ust. 9 - 20.

Do zmian istotnych postanowien umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21 stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty

wytgcznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry:

1) zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom lub miedzy dalszymi podwykonawcami ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2) przedtozyt Zamawiajgcemu poswiadczong zazgodno$¢ z oryginatem kopie umowyo
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 24 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajgcych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptat.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce

przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,

jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wynikajgcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,

przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czesé

Oferty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 obejmuje wylgcznie naleznosci powstate po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowang do
depozytu sadowego Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli lub
pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw podczas
wykonywania robdét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze ............... (podmiot trzeci), na zasoby ktoérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnosc¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy potwierdzong za zgodnosc
z oryginatem kopie zabezpieczenia ustanowionego przez ..... (podmiot trzeci) na rzecz Wykonawcy
w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp, gwarantujacg Wykonawcy wyptate kwoty,
na ktorg zostato ustanowione zabezpieczenie, bezwarunkowo i na pierwsze zgdanie, w przypadku
ogtoszenia przez sad upadtosci Wykonawcy. Dokument ten stanowi zatgcznik do Umowy.

§4

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza Umowag, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na Kwote ......cceeeeenes zt brutto (stownie: ......cccevvevvieceveve e, ),

z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie bedzie podlegato waloryzacji w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

3. W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robét objetych ofertg, wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujgc za podstawe wyceny, wartosc¢
faktycznie wykonanych robét i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2) zakonczenie realizacji: do dnia 30 wrzesnia 2014 r.



Zamawiajacy w terminie do 3-ch dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy:
1) dokumentacje projektowsg,

2) teren budowy pod realizacje zadania,

3) dziennik budowy.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig .......ccceeeueeeeereeevereveensvveeenenne. do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r.
poz. 1409). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktéore sy niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu Umowy, po wczesdniejszej pisemnej akceptacji
zmiany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

§6

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada za

wszystkie zdarzenia i wyrzagdzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym

zabezpieczeniem i wykonaniem robot lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi

zwigzek przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt, a wyrzadzong szkoda, sporzadzong przez

siebie dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca ponosi, rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) prowadzenia pomiaréw i badan materiatéw oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiIORB,

2) zastosowania do realizacji przedmiotu zamowienia materiatow odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji
projektowej i w STWiORB:



4.

5.

a) materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

- posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiednie] jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robodt
okreslonych Umowa,

3) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych przed
ich wbudowaniem,

4) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na Zadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdét wykonywanych
z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia zuzytych materiatéw.
Badania realizowane bedg przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan,
ktére nie beda przewidziane w umowie to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania.

5) informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt wtasny.

Jezeli w toku realizacji robdt wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres nie

przekroczy 50% wartosci niniejszego zamdwienia, a zajdg przestanki okreslone w art. 67 wust. 1

pkt.5 Prawa zamodwien publicznych, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na

dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu wymogdéw Prawa
zamowien publicznych.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1) roboty wykonane w ramach robdt dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2) roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia taka metodg,

3) nie mozna wyceni¢ robot wynikajgcych z ust. 4 z zastosowaniem ww. metod Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokét

koniecznosci, w ktérym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie

protokotu, dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem
stosownej umowy, pod rygorem odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowa umowa.



§7

1. Obowigzujacg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) zwiloke w stosunku do okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt w wysokosci
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy tym terminem,
a faktycznym dniem zakonczenia robét,

C) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,

d) brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

e) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, dtuzszego niz 30 dni, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt,

i) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi do prac
dotychczas wykonanych,

j)  zawinione przerwanie robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu roboét.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwiloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci umownej za
kazdy dzien zwtoki,

b) odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujgcg formg odszkodowania za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§8

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:
1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji roboét tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, iz zdofa je zakonczy¢ w wyznaczony terminie,
2) niezgodnego z niniejszg Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami wykonywania robaét,



3) przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajacych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1 upowazniajag Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy
w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowga, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac go
do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. W razie, gdy
sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robét nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej
trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.

4. W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgdaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie
o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1) wady wykonanej czesci zamowienia,
2) zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,
3) kary umowne.

§9

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedzie wykonanie catkowitego zakresu robét objetych
Umowa. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robdt budowlanych bedg realizowane w nastepujgcych
terminach:

1) gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia, potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem, ze wraz ze
zgtoszeniem do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a) dziennik budowy,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem przediozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c) operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatdow oraz rodzajow wykonanych robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia za ich
wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie Kierownika budowy
o ich wbudowaniu.

d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych
z dokumentacja projektowg, warunkami i obowigzujagcymi  przepisami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robot, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2) Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robdt wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokona ich
sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koricowego robot.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru robodt, o ktérych mowa § 1 ust. 1 zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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10.

11.

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, przy czym koncowa

wartos¢ robdt nie moze przekroczyé kwoty wyszczegdlnionej w § 4 ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 4 za roboty zrealizowane przy udziale

podwykonawcdéw nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce:

1) dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejszg Umowag, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy,

2) oswiadczenia podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy w:

...................................................... FACAUNEK NE et s e

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 8. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 do czasu przedfozenia

dowododw, o ktérych mowa w ust. 5. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,

sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci

wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 9 dopdki Wykonawca nie

przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie

bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujagca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej rekojmi na wykonane roboty, w tym na uzyte
materiaty i urzadzenia.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci robot
budowlanych objetych Umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, Zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robaot.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego, za$

2) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczes$niej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W rzazie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania
posiadajg ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamdwienia, to zobowigzuje sie do jej
przedtuzenia lub zawarcia nowej - na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optfacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek moze stanowié¢ dla Zamawiajgcego
podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 13

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 1 kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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§ 14

Strony ustalajg, Ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Prawo budowlane.

1.

§15

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajacego lub
koniecznosci ich wprowadzenia nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
w chwili zawarcia Umowy.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie:

przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia realizacji zadania, w sytuacji:

1)

2)

a)

b)

c)

d)
e)

f)

okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robot
przez Zamawiajacego,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub udzielenia zamdwied dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie
wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy,

wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty,
robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w § 4 ust. 4 pkt 2,

gdy ogtoszona zostanie upadtosé¢ Wykonawcy.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakonczenia robot jesli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

zmiany wynagrodzenia, w zwigzku z obnizeniem kosztow wykonania robét objetych zaméwien,
na skutek:

a)
b)

koniecznosci zmniejszenia zakresu robét objetych ofertg,
wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 4 ust.1
w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt 1.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
kontrasygnuje:
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