Oznaczenie sprawy: GKI.271.00001.2016.31 Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr ......... /2016/GKI

(wzor)
zawarta W ZyWCU dNia weeeeeeeeeeseesesesessesssenns 2016 r. pomiedzy Miastem Zywiec, 34-300 Zywiec, Rynek 2
NIP: 553-25-10-885, Regon: 072182539, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta Zywca - mgr inz. Antoniego Szlagora
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - mgr Bogustawy Gardas,
zwanym dalej Zamawiajacym
A FIrMa v z siedzibg W ..cvveececen ] AV AT | P , NIP: e ,
Regon: ......... , reprezentowang przez :

zwang dalej Wykonawca
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”,

wybrang na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie, ktorego przedmiotem
sg roboty budowlane na zadaniu pn.: ,,Budowa budynku przedszkola Nr 1 w Zywcu-Zabfociu”
Wspdlny stownik zaméwien (CPV): 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy
przedszkolnych obiektéw budowlanych

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). wykonania ww. zadania zgodnie z niniejsza Umowg, dokumentacjg projektowg oraz STWiORB,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, ktéra tgcznie z ofertg Wykonawcy stanowig
integralng czes¢ umowy, oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i normami w terminie okreslonym niniejszg umowag,

2). realizacji zadania w czasie pracy przynajmniej 8 godz./dobe, a w razie zagrozenia terminu
realizacji zamodwienia w systemie pracy dwuzmianowej oraz w dni wolne od pracy, za wyjatkiem
niedziel i Swiat.

3. Zobowigzanie wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu
wykrytych w niej wad czy uchybien skutkujacych mozliwoscig niedochowania warunkéw Umowy
lub naruszeniem przepisow prawa.

4. Do Wpykonawcy przedmiotu zamdwienia nalezy réwniez wykonanie nastepujgcych prac
i poniesienie kosztow zwigzanych z:

1). ogrodzeniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem
i zabezpieczeniem przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi. Zabezpieczenie
sgsiadujacego z inwestycjg boiska sportowego przed zanieczyszczeniami z budowy,

2). zorganizowaniem wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,



3). wykonaniem oznakowania na czas robdt i jego wiasciwym utrzymaniem w trakcie realizacji
zamodwienia oraz informacjg o utrudnieniach, zabezpieczenia terenu budowy oraz wjazdu
na teren budowy. Wykonawca zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac, prawidtowe utrzymanie
i naprawe drég dojazdowych oraz w razie koniecznosci uzyska zezwolenia wtascicieli dréog
na przejazd i zajecie pasa drogowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt ewentualnych
szkdd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamdwienia obcigza¢ bedzie
wytacznie Wykonawce robat,

4). wykonaniem robdét przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej ukonczeniu
robot porzgdkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych
do stanu pierwotnego,

5). wykonaniem zasilania placu budowy w niezbedne media i pokryciem kosztéw ich zuzycia,

6). zapewnieniem nadzoru administratoréw sieci i urzadzen wystepujagcych w obrebie
prowadzonych robat,

7). prowadzeniem robdt w miejscach kolizji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi oraz przy
innych przeszkodach wyniktych w trakcie realizacji zamowienia na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
i w ramach naleznego mu wynagrodzenia,

8). zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen, a w przypadku systemu fotowoltaicznego takze nadzoru autorskiego,

9). w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunkéw opisanych powyzej, koszt
ewentualnych szkdd wyrzadzonych na osobach i rzeczach w zwigzku z realizacjg zamodwienia
obcigza¢ bedzie wytgcznie Wykonawce robét,

10).sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290),

11).wytyczeniem geodezyjnym realizowanych robdt, biezgcej obstugi geodezyjnej budowy
wraz z udokumentowaniem zakreséw poszczegdlnych robét i etapdw odbiorowych, a nastepnie
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zgtoszenia i wniesienia zmian
do ewidencji zasobow geodezyjnych. Wykonawca w trakcie procedur odbiorowych przy
zakonczeniu inwestycji przekaze Zamawiajgcemu zaklauzulowang inwentaryzacje geodezyjng
w wersji papierowej — minimum trzy egzemplarze oraz jeden egzemplarz wersji elektroniczne;j.
Roboty geodezyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geodete,

12).przeprowadzeniem wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych przepisami
i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych ich wynik,

13).w razie koniecznosci zapewni udziat kierownika budowy w odbiorach korcowych w terminie
wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna, Sanepid, PIP),

14).wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w 3 egz. (jeden
z egzemplarzy musi zawiera¢ oryginaty dokumentow).

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy. Nieoszacowanie,

pominiecie elementdéw robét czy brak rozpoznania przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podstawa

do zadania zmiany ceny okreslonej w Umowie przez Wykonawce. Koszt tych prac bedzie obcigzat
wytacznie Wykonawce.



10.

§2

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, przy udziale podwykonawcéw wykona nastepujgce roboty
budowlane:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawcy w zakresie robdt budowlanych
wskazanych w ofercie, po przedtozeniu Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
i jej zmian.
Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w ofercie, z zastrzezeniem ust.
5, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych podwykonawcow beda
takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia podwykonawcow, jakie wymagane byly
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia uméw o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy,
tylko w sytuacji, jezeli Wykonawca samodzielnie spetniat warunki udziatu w postepowaniu
i w odniesieniu do tej czesci zamowienia nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.
Postanowienia zawarte w ust. 3-5 majg zastosowanie do zawierania umoéw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami, w trakcie realizacji zamdwienia, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na jej zawarcie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét stanowigcych czesé¢ zamodwienia
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wymienionych podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i stanowi podstawg do wyptaty przez Zamawiajgcego naleznosci na rzecz
podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robdt budowlanych, dostaw lub ustug
powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz termin wyptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy
niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1). uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce wynagrodzenia
od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiajgcego:

a). odbioru wykonanych przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce robdt budowlanych,
ustug lub dostaw obejmujgcych zakres robot, ustug lub dostaw wykonanych
przez podwykonawce, ustugodawce lub dostawce,

b). ptatnosci wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez
podwykonawce, ustugodawce lub dostawce na rzecz Wykonawcy,

2). warunkujgcych dokonanie zwrotu podwykonawcy, ustugodawcy Ilub dostawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia naleznego wykonania umowy
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot,

ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, ich wyceng zgodna

z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy oraz czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania tych robot lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, a takze kazdorazowo

projektu jej zmiany.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1). niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczagcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét,

2). niedotgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 11,

3). niespetnienia przez podwykonawce warunkow okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow,

4). okresSlenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

5). gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzonych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w ofercie Wykonawcy,

6). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

7). gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

8). gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robdt,

9). gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach

okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni, od dnia przedfozenia

kopii tej umowy, nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku

okreslonym w ust. 16 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 18, zawierajgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy

realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Woraz z kopig umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 15 i 18, Wykonawca przedtozy odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczacy rejestracji dziatalnosci

gospodarczej witasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb

zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan

okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9 —

20.

Do zmian istotnych postanowierh umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 21, stosuje

sie zasady okreslone w ust. 9 — 20.

Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty

wytacznie Wykonawce.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory:

1). zawartl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcom Ilub miedzy dalszymi podwykonawcami ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane,

2). przedtozyt Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote naleznego

mu wynagrodzenia.

Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej mowa w ust. 24, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia zgdania

podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25 podwazajacych

zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zapfaty, lub

2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptat.
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Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce
przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
jednakze nie wyzszg, niz naleznos¢ wynikajgcg z obmiaru robét wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wynikajgcg z Umowy i odebranych bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,
przy cenach jednostkowych zwartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym czesé
oferty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27, obejmuje wytgcznie naleznosci powstate
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy Ilub skierowanag
do depozytu sgdowego Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysonuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
tj. strony umowy o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, i ich przedstawicieli
lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

§3

Wykonawca oswiadcza, ze .............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit solidarng odpowiedzialnos¢
za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazana Wykonawcy srodkéw
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiotu
trzeciego) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.



§4

Terminy realizacji i wartosci finansowe poszczegdlnych czesci realizowanego zamdwienia okresla
sporzadzony i przediozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry
po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jako zatgcznik nr 3, stanowi integralng czes¢ umowy.
Harmonogram bedzie stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego postepu prac oraz realizacji
faktur czesciowych.

Harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac
oraz wptywu tego postepu na powigzanie z pracami pozostatymi do wykonania. W uaktualnionym
harmonogramie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym moze uwzgledni¢, réwniez
ewentualne zmiany kolejnosci wykonywania poszczegdlnych robdot w ramach zakresu prac
pozostajgcych do wykonania.

Zmiana harmonogramu nie jest mozliwa, z zastrzezeniem sytuacji o ktérej mowa w § 17 ust. 2
w zakresie wydtuzenia terminu zakoriczenia realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia,
oraz w kazdym przypadku wymagajagcym zmiany umowy. Kazdorazowa zmiana harmonogramu
wymagac bedzie ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§5

Wynagrodzenie umowne za roboty objete niniejsza Umowag, zgodnie z wybrang w drodze przetargu
nieograniczonego ofertg, ustala sie na kwote .......cceeeuuns zt brutto (stownie: .....cccvevveeceeeeeceeeeee, ),
z zastrzezeniem ust. 3. W/w kwota obejmuje 23% podatek VAT.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét.

W razie koniecznosci zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt objetych ofertg,

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przyjmujac za podstawe wyceny,

wartosc¢ faktycznie wykonanych robdt i ceny ujete w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w nizej wymienionych przypadkach:

1). ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wysokosé
wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych
zmiane stawki podatku VAT,

2). zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia o prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2008). Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoéwienia, jezeli zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisdw prawa dotyczacych
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie tych zmian bedzie mozliwe, jezeli
Wykonawca:

a). udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania tego
zamoéwienia,

b). wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowig koszty
pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie jego realizacji i jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosé tych kosztow.



Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do whniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
kalkulacje kosztéw sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajacymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajow kosztow przez wykonawce,

3). zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci  stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, jezeli zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Wprowadzenie tych zmian bedzie mozliwe, jezeli Wykonawca:

a). udowodni, ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania tego
zamowienia,

b). wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia stanowig koszty
pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie jego realizacji i jak zmiana przepisdw wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow

pracy przedstawionych przez wykonawce. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi

kalkulacje kosztow sktadajgcych sie na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi
ponoszenie poszczegdlnych rodzajéw kosztoéw przez wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z powoddéw okreslonych

powyzej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

i materiatami, ktére niezbedne sg do wykonania przez niego przedmiotu zamowienia.

Niedoszacowanie, pominiecie elementdw robdt czy brak petnego rozpoznania przedmiotu

zamdwienia nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa

w ust. 1. Koszt tych prac bedzie obcigzat wytgcznie Wykonawce.

Strony dopuszczajg fakturowanie czesciowe realizowanego zamowienia. Faktura czesciowa bedzie

mogta by¢é wystawiona po wykonaniu i odebraniu danej czesci zamdwienia, ujetego

w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zakres rzeczowy

i wyliczenie finansowe wykonanych robét budowlanych muszg by¢ potwierdzone przez inspektora

nadzoru, a ptatnosci beda dokonywane w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych i protokét

koncowy, sporzagdzone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Do momentu odbioru
koicowego przedmiotu zamdwienia suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg korcowa, wystawiong przez Wykonawce po zakorczeniu

i bezusterkowym odbiorze catosci zadania w oparciu o protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy,

na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym

przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane, zrealizowane przy udziale

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, moze nastgpic¢ po przedstawieniu przez Wykonawce:

1). dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty objete niniejsza Umowa, a przez niego zrealizowane na podstawie
umow zawartych w trybie okreslonym w § 2 Umowy, lub

2). oswiadczenia tych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt
do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa, zgodnie ze wzorem — zat. nr 12 do SIWZ.



10.

11.

12.

13.

14.

Naleznos¢ bedzie ptatna przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NIE e e st st st et st sre s e e ereene s prowadzony przez bank .........occceviveveninieseee s
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania faktury,
z zastrzezeniem ust. 11. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, do czasu przediozenia
dowododw, o ktérych mowa w ust. 8. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia odsetek za zwtoke.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajagcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 12 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§6

Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Umowy:

1). rozpoczecie realizacji: od dnia zawarcia Umowy

2). zakonczenie realizacji: do dnia 31 lipca 2017 r.

Zamawiajacy w terminie do dnia ................ (do 3-ch dni od zawarcia Umowy) przekaze Wykonawcy:
1). dokumentacje projektowg,

2). teren budowy pod realizacje zadania,

3). dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy, ktéry sktadajgc Oferte powotywat sie na zasoby podmiotu
trzeciego w zakresie wiedzy i dos$wiadczenia, nastgpi nie pdzniej niz dnia nastepnego, po dacie
zaakceptowania umowy o podwykonawstwo z tym podmiotem przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy powotuje Pana/Panig ........ceeeeeeeeerenerseeienenn. do petnienia obowigzkéw Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
290). Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robat,
ktore sg niezbedne dla prawidtowego oraz zgodnego z Umowa i dokumentacjg techniczng wykonania
przedmiotu Umowy, po wczesniejszej pisemnej akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy Pan/Pani ................... , ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjy Umowy w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.



Zmiana Kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia osoby wymaganej postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkdow Zamédwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu
do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty.

§8

Od dnia przejecia placu budowy do czasu koncowego odbioru zadania Wykonawca odpowiada
za wszystkie zdarzenia i wyrzadzone komukolwiek szkody powstate w zwigzku z niewtasciwym
zabezpieczeniem i wykonaniem roboét lub w zwigzku z tymi robotami — chyba, ze nie zachodzi zwigzek
przyczynowy pomiedzy prowadzeniem robdt a wyrzadzong szkoda, sporzadzong przez siebie
dokumentacje oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Wykonawca
ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1). prowadzenia pomiaréow i badan materiatéw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonych w odrebnych przepisach oraz STWiORB,

2). zastosowania do realizacji przedmiotu zamdwienia materiatéw odpowiadajacych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w Prawie Budowlanym oraz odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w rozdz. Ill pkt 3.3. SIWZ
(zat. Nr 1), dokumentacji projektowej oraz w STWiORB:

a). materiaty wykorzystywane przez Wykonawce powinny w szczegdlnosci:

— odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) oraz STWIiORB,

— posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczania do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

b). Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatéw, okreslonej niniejszg
umowa, jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatdbw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowsa,

3). uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobow budowlanych
przed ich uzyciem,

4). dokonania zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru ww. robdét niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2-go dnia od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru lub dokona zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty
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lub wykonaé niezbedne otwory do zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrdcié
roboty do stanu poprzedniego,

5). zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych
do zbadania na zadanie Inspektora Nadzoru jakosci robdt wykonywanych z materiatéow
Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia zuzytych materiatéw. Badania
realizowane bedg przez Wykonawce na witasny koszt. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére
nie bedg przewidziane w umowie, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania,

6). informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy na koszt wtasny.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie wyliczone w nastepujacy sposdb, jezeli:

1). roboty wykonane w ramach robét dodatkowych odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysach
ofertowych, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana bedzie
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia,

2). roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia takg metoda,

3). nie mozna wyceni¢ robdt wynikajgcych z ust. 5 z zastosowaniem ww. metod, Wykonawca
powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od s$rednich publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inspektor nadzoru sporzadzi protokot koniecznosci,

w ktorym zawarte bedg dane wyjsciowe do kosztorysowania, uzgodnione w formie protokotu, dane

techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbedne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia.

Roboty dodatkowe nie mogg by¢ realizowane przed podpisaniem stosownej umowy, pod rygorem

odmowy zaptaty za roboty nie objete dodatkowg umowa.

§9

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne naliczane beda
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
1). Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a). niedotrzymanie terminu zakonczenia realizacji zamowienia podanego w ofercie —
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, objetego niniejszg umowa,
b). zwtoke w wykonaniu zamdwienia — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,
c). zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Kara liczona
bedzie od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. Jezeli nie ustalono terminu usuniecia wad,
przyjmuje sie termin 14-dniowy,
d). brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,
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e). nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

f). nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

g). nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

h). niedoprowadzenie do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane -
w wysokosci stanowigcej 15% wynagrodzenia przewidzianego za te roboty,

i). odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi do prac dotychczas wykonanych,

j). zawinione przerwanie robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni kalendarzowych —
w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét.

2). Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za:

a). zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — w wysokosci 0,1% wartosci umowne;j
za kazdy dzien zwtoki,

b). odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wartosci
wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci poniesionej szkody. Ustala sie, ze obowigzujacg forma odszkodowania
za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy bedzie odszkodowanie na zasadach ogdlnych
(art. 471 k.c. i nastepne).

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§10

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w wypadku zajscia okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 145 Prawa zamdwien publicznych, a takze w sytuacji:

1). jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji robdt tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, iz zdota je zakoriczyé w wyznaczony terminie,

2). wykonywania robét niezgodnie z warunkami niniejszej Umowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

3). przerw, trwajacych dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w realizacji przedmiotu Umowy,
wynikajgcych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4). gdy ogtoszona zostanie upadtos¢ Wykonawcy.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 1, upowazniajg Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy

w kazdym czasie z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust.3.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwac

go do zmiany sposobu wykonywania robét, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. W razie gdy

sytuacja sprzecznego z Umowg wykonania robot nie ulegnie zmianie, Zamawiajgcy po co najmniej

trzykrotnej pisemnej interwencji moze od niej odstgpic.
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b

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze Zzadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje réwniez roszczenie
o zaptate kary umownej, jak réwniez odszkodowania uzupetniajgcego.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za:

1). wady wykonanej czesci zamowienia,

2). zobowigzania z tytutu jakosci i rekojmi za wady,

3). kary umowne.

§11

Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru zrealizowanej czesci
zamodwienia, przy czym zgtoszenie gotowosci do odbioru jego ostatniej czesci jest rownoznaczne
ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru catego zamdwienia w oparciu o protokét koricowy.

Podstawe zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru wykonanych robdt budowlanych

stanowi faktyczne zakonczenie realizacji danej czesci zadania, potwierdzone przez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

i udokumentowanie tego faktu protokotami odbioru robot.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie wykonanie catkowitego zakresu robot

objetych Umowag. Zakres rzeczowy i wyliczenie finansowe za wykonane roboty musi by¢

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym robdt budowlanych beda realizowane w nastepujgcych

terminach:

1). gdy wszystkie roboty objete umowg zostang zakoriczone — Inspektor nadzoru w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia potwierdzi ich zakonczenie, pod warunkiem ze wraz ze zgtoszeniem
do odbioru catosci zadania, Wykonawca przedtozy:

a). dziennik budowy,

b). powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz potwierdzeniem  przediozenia
wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobow Geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Zywcu,

c). operat kolaudacyjny (zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji robét, wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
materiatow oraz rodzajow wykonanych robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonych w specyfikacji technicznej oraz rozliczeniem wynagrodzenia
za ich wykonanie). Dokumenty (atesty, aprobaty) potwierdzajgce, ze uzyte materiaty
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane muszg zawiera¢ oswiadczenie
Kierownika budowy o ich wbudowaniu,

d). oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z dokumentacjg projektowg, warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Zgtoszenie zakonczenia robdt, bez ztozenia ww. dokumentacji jest bezskuteczne,

2). Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych, po otrzymaniu od Inspektora nadzoru
potwierdzenia wykonania catosci robét wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych, dokona
ich sprawdzenia i zobowigzany jest przystgpi¢ do dokonania odbioru koncowego robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, o ktérych mowa § 1 ust. 1, zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1). jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. O usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru
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oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych,
2). jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a). jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odstgpic od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej rekojmi na zakres robét objetych umowa.

W ramach rekojmi okreslonej w ust.1 Wykonawca gwarantuje bezawaryjng prace urzadzen
zainstalowanych (dostarczonych) w ramach realizacji przedmiotu umowy na okres rowny terminowi
rekojmi z tym zastrzezeniem, iz jezeli okres gwarancji na urzadzenia, czesci lub materiaty uzyte przez
Wykonawce do realizacji umowy bedzie dituiszy, to rekojmia Wykonawcy obejmowac bedzie
ten okres. W czasie trwania rekojmi, udzielonej w ramach umowy, Wykonawca nieodptatnie usunie
powstate usterki, a w razie koniecznosci wykona na wezwanie Zamawiajgcego wszelkie naprawy
awaryjne, wymiane uszkodzonych elementéw urzadzen w terminie okreslonym w umowie.

Bieg rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koricowego catosci robdt budowlanych
objetych Umowa.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode, zachowujgc jednoczesnie prawo
do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie rekojmi Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie wyznaczy¢ termin przegladu robét. Przed
uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu i dokona
odbioru ostatecznego robdt, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

§13

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, tj. .eereeeereerieeenen. ZE (STOWNIE: e )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:

1). 70% wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze zadania inwestycyjnego,

2). 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady, o ile wczesniej Zamawiajacy
nie skorzystat z przystugujgcego mu prawa do roszczen.

W razie przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego

przedtozenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§14

Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania posiadaja
ubezpieczenie w ZUS oraz posiadajg polisy od NW.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania przez okres obowigzywania niniejszej Umowy
odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktédre moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, a w szczegdlnosci na roboty, obiekty
budowlane i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie badz straci swojg wazinos¢ w trakcie realizacji zamodwienia, to zobowigzuje sie
do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caty okres obowigzywania umowy i na warunkach
odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego postepowania.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy
ubezpieczenia, w tym nie zaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§15

W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony zobowigzane s3
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie
konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowigzana jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 10 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 1, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad rzeczowo witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

§16

Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamodwien publicznych
i Prawo budowlane.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana postanowien Umowy mozliwa jest w zakresie przedtuzenia Wykonawcy terminu zakonczenia

realizacji zadania, w sytuacjach:

1). okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét
lub wystgpienia koniecznosci zawieszenia robét przez Zamawiajacego,
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2). gdy wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3). koniecznosci wykonania robot zamiennych lub udzielenia zamdéwien dodatkowych niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych wykonanie wstrzymuje lub opdznia
realizacje przedmiotu Umowy,

4). wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty, robotami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5). wystgpienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2.

Termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu zakorficzenia robdt jesli jego
przedtuzenie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa § 5 ust. 1,
w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1.

§18
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze

dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy, stanowigce jej integralng czesc:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnuje:
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